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Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальной программы  городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012-2021 годы» за 2018 год
1. Наименование муниципальной программы 
Муниципальная программа городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы (далее - Программа), утвержденная постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167.
2. Цели и задачи  муниципальной программы

Целью Программы является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара (далее - дороги местного значения).

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, в том числе строительство дорог местного значения в новых микрорайонах малоэтажной застройки;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе Самара.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования. 

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год 
(или за весь период реализации программы).

За 2018 год исполнителями Программы достигнуты следующие результаты:

- отремонтировано дорог местного значения протяженностью              122,12 км. 
	3.2. Результаты достижения значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

	№п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые
	
	

	1
	Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
	км
	19,2
	122,12
	636 %
	Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

	2
	Увеличение протяженности линии троллейбусов
	км
	4,6
	0
	0 %
	Департамент транспорта Администрации городского округа Самара. Причина отклонения - отсутствие инвестиций на выполнение работ.

	Среднее значение по всем показателям муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном периоде
	318 %
	 


3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных                               (с указанием причин) в установленные сроки

В рамках Программы за 2018 год были выполнены следующие мероприятия: 
1. По объекту «Реконструкция ул. Мичурина от проспекта Масленникова до магистрали в продолжении ул. Авроры. 1-я очередь (от пр. Масленникова до ул. Революционной)». 

Лимит на 2018 год - 200,0 тыс. рублей.  

Принято объемов по актам выполненных работ в 2018 году на сумму 98,7 тыс. рублей на корректировку сметной документации по муниципальному контракту от 12.11.2018 № 181101 с ООО «Спектр+».

Получено положительное заключение государственного автономного учреждения Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» № 63-1-7141-19 от 14.01.2019 на корректировку сметной документации (пересчет стоимости с 01.11.2015 на 01.10.2018). 

Кассовый расход за 2018 год составил 98,7 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.
2. По объекту «Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская)». 

Лимит на 2018 год - 32,0 тыс. рублей.  

Принято объемов по актам выполненных работ в 2018 году на сумму 25,0 тыс. рублей по оценке прекращаемого права аренды земельного участка по муниципальному контракту от 06.12.2018 № КС-ПИР-0-0201-18 с ООО «ПлатО».
Кассовый расход за 2018 год составил 25,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.
3. По объекту «Реконструкция ул. Луначарского от ул. Ново-Садовая (проспект Ленина) до ул. Московское шоссе». 
Лимит на 2018 год - 88,2 тыс. рублей.  
Принято объемов по актам выполненных работ в 2018 году – 95,6 тыс. рублей, из них:

- 14,8 тыс. рублей - технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам по муниципальному контракту 356/20 от 22.12.2015 (аванс в размере 6,6 тыс. рублей выплачен в 2016 году);
- 0,8 тыс. рублей - технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам по муниципальному контракту 343/8 от 09.12.2015 (аванс в размере 0,8 тыс. рублей выплачен в 2016 году);
- 80,0 тыс. рублей - изготовление исполнительной геодезической съемки в рамках муниципального контракта № КС-ПИР-0-0076-18 от 04.05.2018.
Кассовый расход за 2018 год составил 88,2 тыс. рублей.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
4. По объекту «Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. I очередь - ПК0+00 - ПК16+00 ». 
Мощность объекта (протяженность) – 1,6 км.
Лимит на 2018 год – 18 550,7 тыс. рублей, в том числе:

- городской бюджет – 1 794,7 тыс. рублей,

- областной бюджет – 16 756,0 тыс. рублей.
В 2018 году принято объемов по актам выполненных работ на сумму  18 535,4 тыс. рублей (дополнительные работы по МК № 00139 от 17.10.2016 с ООО «Автодоринжиниринг»).
Имеются положительные заключения государственной экспертизы:

- по проектной документации № 63-1-1-3-0129-16 от 27.06.2016 (1- я очередь);

- по сметной документации № 63-1-5455-16 от 29.07.2016 (1-я очередь).

Сметная стоимость объекта составила 197 388,1 тыс. рублей, в том числе: 

  - СМР – 184 236,6 тыс. рублей,

   - оборудование – 135,4 тыс. рублей,

   - прочие затраты – 13 016,1 тыс. рублей.
Между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено Соглашение от 24.07.2018 № 28-13/138 (в редакции дополнительных соглашений от 09.08.2018 № 1, от 30.11.2018 № 2) о предоставлении в 2018 году в бюджет городского округа Самара субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025годы)», согласно которому на финансирование объекта запланированы средства областного бюджета в размере 16 756,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 779,4 тыс. рублей, общий объем средств в рамках соглашения составляет 18 535,4 тыс. рублей.
Предельная доля средств областного бюджета в рамках соглашения на 2018 год составляет 90,4 %, местного бюджета – 9,6 % от общего объема финансирования.

Строительно-монтажные работы по объекту осуществлены в соответствии с муниципальным контрактом № 00139 от 17.10.2016 с ООО «Автодоринжиниринг» (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 12.12.2017, № 2 от 09.06.2018, № 3 от 21.08.2018) на сумму 213 357,8 тыс. рублей. 

В рамках муниципального контракта приняты работы на общую сумму                   213 357,8 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 10 381,0 тыс. рублей (городской бюджет – 384,1 тыс. рублей, областной бюджет – 9 996,9 тыс. рублей);

2017 год – 184 441,4 тыс. рублей (городской бюджет – 14 939,8 тыс. рублей, областной бюджет – 169 501,6 тыс. рублей);

2018 год – 18 535,4 тыс. рублей (городской бюджет – 1 779,4 тыс. рублей, областной бюджет – 16 756,0 тыс. рублей).
Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.
Кассовый расход за 2018 год
 составил 18 550,7 тыс. рублей, в том числе:

- городской бюджет - 1 794,7 тыс. рублей:

· 15,3 тыс. рублей - технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам по муниципальному контракту № 136/29 от 02.07.18 с АО «ССК» (аванс 100 % цены контракта),

· 1 779,4 тыс. рублей - СМР по МК № 00139 от 17.10.2016 с ООО «Автодоринжиниринг»;
- областной бюджет – 16 756,0 тыс. рублей (СМР по МК № 00139 от 17.10.2016 с ООО «Автодоринжиниринг»).
Мероприятие выполнено в полном объеме.
5. По объекту «Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2)».
Мощность объекта (протяженность) – 3,0 км, число и ширина полос - 4х3,5м, тротуары - 2х2,5м.

Лимит на 2018 год – 12 659,6 тыс. рублей, в том числе:

- городской бюджет – 3 008,7 тыс. рублей,

- областной бюджет – 9 650,9 тыс. рублей.
В 2018 году принято объемов по актам выполненных работ на сумму  12 624,8 тыс. рублей:

- 1 925,4 тыс. рублей - экспертиза проектной документации по муниципальному контракту 13155-18 от 17.07.2018;

- 23,6 тыс. рублей - экспертиза сметной документации по муниципальному контракту № 13357-18 от 09.07.2018;
- 10 675,8 тыс. рублей – проектные работы по муниципальному контракту от 19.07.2017 № 00097 с ООО ПСК «Волга».
Между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено Соглашение от 24.07.2018 № 28-13/138 (в редакции дополнительных соглашений от 09.08.2018№ 1, от 30.11.2018 № 2) о предоставлении в 2018 году в бюджет городского округа Самара субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025годы)», согласно которому на финансирование объекта запланированы средства областного бюджета в размере 9 650,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 024,9 тыс. рублей, общий объем средств в рамках соглашения составит 10 675,8 тыс. рублей.
Предельная доля средств областного бюджета в рамках соглашения на 2018 год составляет 90,4 %, местного бюджета – 9,6 % от общего объема финансирования.

На выполнение работ по проектированию заключен муниципальный контракт от 19.07.2017 № 00097 с ООО ПСК «Волга» на сумму 10 675,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту – 7 месяцев (февраль 2018 года), работы не выполнены.
Департаментом в адрес подрядной организации выставлено требование об уплате неустойки от 06.03.2018 № Д05-01/813 и в рамках банковской гарантии по контракту направлено требование в АКБ «Абсолют банк» от 04.04.2018 № Д05-01-01/3881-2-1. На основании выставленных требований подрядная организация и АКБ «Абсолют банк» в добровольном порядке оплачены штрафные санкции в бюджет городского округа Самара в размере 337,3 тыс. рублей.

В 2019 – 2020 годах при условии обеспечения объекта финансирование в необходимом объеме планируется проведение строительно-монтажных работ. Срок выполнения работ 17 месяцев. 

Кассовый расход за 2018 год составил 12 635,2 тыс. рублей, в том числе:

- городской бюджет – 2 984,3 тыс. рублей:

· 1 925,4 тыс. рублей - аванс ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по муниципальному контракту 13155-18 от 17.07.2018 (экспертиза проектной документации); 

· 23,6 тыс. рублей - аванс ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по муниципальному контракту № 13357-18 от 09.07.2018 (экспертиза сметной документации);

· 1 024,9 тыс. рублей – оплата выполненных работ по муниципальному контракту от 19.07.2017 № 00097 с ООО ПСК «Волга» на сумму 10 675,8 тыс. рублей;

· 10,4 тыс. рублей – технологические присоединение объекта к сетям электроснабжения по муниципальному контракту № 43/29 от 12.02.2018 (аванс 30 % от цены контракта);
- областной бюджет – 9 650,9 тыс. рублей - оплата выполненных работ по муниципальному контракту от 19.07.2017 № 00097 с ООО ПСК «Волга».
Мероприятие выполнено в полном объеме.
6. По объекту «Реконструкция Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда». 
Мощность объекта:  категория дороги - магистральная улица общегородского значения  регулируемого движения, строительная длина ~ 560 м (уточнится проектом),  расчетная скорость движения  - 60 км/час,  число полос движения – 4,  ширина полос движения - 3,5 и 4,0 м.

Лимит на 2018 год – 171,9 тыс. рублей.
В 2018 году принято объемов по актам выполненных работ на сумму 171,8 тыс. рублей:

- МК от 21.05.2018 № КС-ПИР-0-0154-18 на сумму 18,0 тыс. рублей (кадастровые работы);

- МК от 23.05.2018 № КС-ПИР-0-0156-18 на сумму 18,0 тыс. рублей (кадастровые работы);

- МК от 05.12.2018 № 181203 на сумму 18,0 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане);

- МК  от 05.12.2018 № 181204 на сумму 18,1 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане);

- МК от 31.08.2018 № 180807 на сумму 99,7 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане). 

Заключен муниципальный контракт на проектирование объекта с ООО «Группа компаний «Абсолют» на выполнение проектных работ от 02.02.2016 № КС-ПИР-0-0024-16 на сумму 4 475,15 тыс. рублей, работы в рамках данного контракта не принимались, оплата не производилась. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. В связи с этим данный муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик оспаривает данное решение в судебном порядке. При этом Департамент градостроительства не имеет правовых оснований для осуществления повторной процедуры закупок на разработку проектной документации по объекту.
Кассовый расход за 2018 год
 - 171,8 тыс. рублей:
- МК от 21.05.2018 № КС-ПИР-0-0154-18 на сумму 18,0 тыс. рублей (кадастровые работы);

- МК от 23.05.2018 № КС-ПИР-0-0156-18 на сумму 18,0 тыс. рублей (кадастровые работы);

- МК от 05.12.2018 № 181203 на сумму 18,0 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане);

- МК от 05.12.2018 № 181204 на сумму 18,1 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане);

- МК от 31.08.2018 № 180807 на сумму 99,7 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане).
Мероприятие выполнено в полном объеме.
7. По объекту «Реконструкция ул. Мичурина в границах от ул. Революционной до ул. Врубеля в Октябрьском районе городского округа Самара».
Мощность объекта (протяжённость) - 535 м, число полос движения - 4, ширина полос движения - 3,5, (4,0).

Лимит на 2018 год – 200,0 тыс. рублей.

Принято по актам выполненных работ в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.
Средства бюджета в размере 200,0 тыс. рублей планировались на заключение муниципального контракта по корректировке сметной документации и получение положительного заключения госэкспертизы.

В связи с отсутствием подтверждения выделения средств вышестоящего бюджета на 2019 год для софинансирования строительно-монтажных работ по объекту муниципальный контракт не заключался. 

 Департаментом градостроительства ведется работа по оформлению земельного участка для строительства, ориентировочный срок - июнь 2019 года.

В 2019 году планируется начало СМР в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной ППСО от 27.11.2013 № 677. Процент софинансирования в рамках госпрограммы определяется ежегодно. В случае выделения в 2019 году субсидии из областного бюджета потребность на 2020 - 2021 годы будет скорректирована.

Муниципальные контракты по объекту не заключались, кассовый расход не производился, соответственно, мероприятие не выполнено.
8. По капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в рамках дорожного фонда проведены мероприятия по восстановлению покрытия проезжей части дорог, ремонту тротуаров, подпорных стенок, лестниц, газонов, замене бортовых камней и люков смотровых колодцев, а также по установке технических средств организации дорожного движения. 
Лимит на 2018 год – 68 083,5 тыс. рублей.

За счет средств дорожного фонда выполнены работы на сумму  65 562,5 тыс. рублей, что составляет 96,3 % от плановых значений, в том числе:
- в рамках муниципального контракта от 04.05.2018 № 20-МЗ/18, заключенного с МП городского округа Самара «Благоустройство», за отчетный период объем выполненных работ по ремонту автомобильных дорог составил 64 648, 5 тыс. рублей. 

Кассовый расход составил 64 648,5 тыс. рублей. Были выполнены следующие виды работ:

•
 восстановлено покрытие из асфальтобетонного гранулята на общей площади – 24 895,11 м2;

•
восстановлено покрытие проезжей части дорог асфальтобетонной смесью на общей площади – 14203, 35 м2;

•
ремонт покрытия тротуаров на общей площади 12046, 09 м2.;

•
ремонт тротуаров с плиточным покрытием – 2046, 25 м2;

•
замена БР 100.30.15 – 5879, 75 п. м.;

•
замена БР 100.20.80 – 4833, 21 п. м.;

•
ремонт подпорных стенок - 471,63 м2;

•
ремонт лестниц – 427,7 м;

•
ремонт газонов – 1805 м2;

•
замена люков смотровых колодцев – 12 шт.;
- в рамках муниципального контракта от 22.01.2018 № 2-МЗ/18, заключенного с ООО «Поларис», за отчетный период объем выполненных работ по установке технических средств организации дорожного движения составил 914,0 тыс. рублей.  В пределах данного объема средств были установлены  дорожные знаки в количестве 97 штук и светофорные объекты в количестве 18 штук. Кассовый расход составил 914,0 тыс. рублей.
Кассовый расход за 2018 год составил 65 562,5 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.
9. По ремонту дорог в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из вышестоящих бюджетов выполнены работы на автомобильных дорогах местного значения протяженностью 122,12 км. 
Лимит на 2018 год - 1 168 629,5 тыс. рублей (в программе «АС Бюджет» по росписи - 1 215 850,6 тыс. рублей, отклонения в сторону увеличения за счет средств областного бюджета в сумме 47 399,5 тыс. рублей и в сторону уменьшения за счет средств городского бюджета в сумме 178,4 тыс. рублей в соответствии с доп. соглашением № 6 от 21.12.2018 к Соглашению от 07.03.2018 № 28-13/34, в том числе: 

- городской бюджет – 116 721,7 тыс. рублей,

- областной бюджет – 1 099 128,9 тыс. рублей).

В отчетном периоде были завершены ремонтные работы на 122 объектах общей протяженностью 122,12 км, из них:

1) ул. Батайская (пос. Красная глинка) (3,02 км);

2) дорога в пос. Береза, соединяющая посёлок и аэропорт "Курумоч" (2,64 км);

3) ул. Чкалова от ул. Садовой до ул. Галактионовской, от ул. Арцыбушевской до ул. Ленинской (0,24 км);

4) ул. Ленинградская от ул. Галактионовской до ул. Садовой и от ул. Ленинской до ул. Бр. Коростелёвых (0,42 км);

5) ул. Чекистов от Аэропортовского шоссе до путепровода Ракитовский (3,67 км);

6) ул. Арцыбушевская от пер. Тургенева до ул. Полевой (2,34 км);

7) Аэропортовское шоссе от Зубчаниновского шоссе до ул. Чекистов (3,35 км);

8) ул. Зеленая от ул. Стадионной до ул. Бакинской (0,88 км);

9) ул. Калининградская от ул. Бакинской до Пугачевского тракта (1,31 км);


10) Зубчаниновское шоссе от Аэропортовского шоссе до ул. Физкультурной (3,04 км);

11) ул. Фасадная от ул. Грозненской до Пугачевского тракта (1,36 км);

12) Кольцо на пересечении ул. Бакинской, ул. Фасадной и Пугачевского тракта (0,23 км);

13) проезд от Заводского шоссе до Южного шоссе под п/п «Аврора» (0,3 км);

14) проезд вдоль ул. Ново-Садовой от ТЦ «МАЙ» до ул. Ново-Садовой, д. 387а (0,45 км);

15) ул. Ярмарочная от ул. Самарской до ул. Садовой (0,095 км);

16) ул. Черемшанская от Ташкентского пер. до ул. Алма-Атинской (1,01 км);

17) ул. 6-я просека от ул. Солнечной до 5-й просеки (1,17 км);

18) ул. Воеводина от ул. Металлургической до Зубчаниновского шоссе (0,75 км);

19) ул. Ярмарочная от ул. Ленинской до ул. Арцыбушевской и от ул. Галактионовской до ул. Садовой (0,29 км);

20) пр. Карла Маркса от ул. Ново-Вокзальной до ул. XXII Партсъезда (1,06 км);

21) ул. Днепровская от ул. Гагарина до ул. Промышленности (0,27 км);

22) ул. Коптевская от ул. Сергея Лазо до ул. Крайней (1,13 км);

23) ул. Севастопольская от пр. Юных Пионеров до ул. Физкультурной (1,31 км);

24) Севастопольский переулок от ул. Запорожской до проезда 9 Мая (0,16 км);

25) ул. Торговый переулок от ул. Зеленой до ул. Кишиневской, пл. ДК Нефтяников (0,27 км);

26) ул. Краснопресненская от Зубчаниновского шоссе до ул. Брянской (2,687 км);

27) дорога в пос. Чкалова (дорога на Падовку) (2,2 км);

28) проезд от Волжского шоссе до ООТ «Жигулевские Сады» (0,64 км);

29) ул. Олимпийская от ул. Алма-Атинской до ул. Елизарова (1,25 км);

30) пр. Карла Маркса от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной (1,186 км);

31) 4 просека от ул. Солнечной до ул. Советской Армии (0,3 км);

32) ул. Труда (пос. Прибрежный) от ул. Звёздная до ул. Знаменосная (0,96 км);

33) 4-й проезд от ул. Дыбенко до ул. Артёмовская (0,44 км);

34) ул. Врубеля от пр. Карла Маркса до Московского шоссе (0,12 км);

35) проезд вдоль Московского шоссе от ул. Воронежской до пр. Кирова (0,697 км);

36) ул. Центральная от Московское шоссе до ул. Гастелло (0,58 км);

37) ул. Рабочая от ул. Агибалова до ул. Арцыбушевской (0,251 км);

38) ул. Цеховая от ул. Магистральной до ул. Арзамасской (2,4 км);

39) ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Центральной (0,36 км);

40) ул. Минская от ул. Севастопольской до ул. Мирной (0,854 км);

41) ул. Бакинская от Пугачёвского тракта до ул. Грозненской (1,15 км);

42) ул. Грозненская (0,28 км);

43) ул. Артёмовская от ул. Революционной до ул. Ивана Булкина (1,044 км);

44) ул. Санфировой от ул. Блюхера до Московского шоссе (1,058 км);

45) ул. Строителей от пр. Металлургов до ул. Олимпийской (0,615 км);

46) ул. Марии Авейде от ул. Революционной до ул. Дальневосточной (0,493 км);

47) дорога под путепроводом "139 км" (проходная АО «РКЦ Прогресс») (0,82 км);

48) проезд от ул. Гагарина до ул. Победы (в районе сквера на пересечении ул. Гагарина и ул. Победы) (0,12 км);

49) ул. Средне-Садовая от ул. Вольской до ул. Красных Коммунаров (0,97 км);

50) пер. Академический (0,24 км);

51) пер. Беломорский (0,17 км);

52) ул. Бобруйская от пер. Измайловский до пер. Бельский (1,43 км);

53) ул. Крейсерная от ул. Промышленности до ул. Южного проезда (0,36 км);

54) пер. Бельский от ул. Промышленности до ул. Южного проезда (0,43 км);

55) ул. Каменногорская от ул. Промышленности до ул. Южный проезд (0,44 км);

56) дублер ул. Авроры от ул. Партизанской до ул. Аэродромной (0,42 км);

57) ул. Кабельная от ул. Кабельной до пр. Гаражный (0,62 км);

58) ул. Академика Солдатова от ул. Гагарина до пр. Карла Маркса (0,4 км);

59) автостоянка на Заводском шоссе, д. 92 вблизи ул. Земеца и Костромского переулка (0,05 км);
60) ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до ул. пр. К. Маркса (0,29 км);

61) ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе (2,33 км);

62) 4-й проезд от ул. Гаражной до пр. К. Маркса (0,19 км);

63) ул. Пугачевская от ул. Енисейской до ул. Победы (0,92 км);

64) ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности (2,09 км);

65) Ташкентский пер. от  ул. Черемшанской до ул. Ставропольской и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейской (0,75 км);

66) ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной (1,45 км);

67) ул. Никитинская от ул. Л. Толстого до ул. Ульяновской (0,48 км);

68) ул. Подшипниковая от пр. Масленникова до ул. Лукачева (0,67 км);

69) ул. Симферопольская от Красноглинского ш. до ул. Академика Кузнецова (0,84 км);

70) ул. Парижской Коммуны от Красноглинского ш. до ул. Академика Кузнецова (1,04 км);

71) улица Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольской (1,22 км);

72) улица Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца (2,53 км);

73) проспект Кирова от ул. Ветлянской до Кировского моста (0,88 км);

74) ул.  Гаражный проезд (1,14 км);

75) ул. Гастелло от ул. Ново - Садовой до Московского шоссе (0,69 км);

76) ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до  ул. Ново-Вокзальной, от ул. Георгия Димитрова до пр. Кирова, от ул. Губанова до ул. Ново-Вокзальной (2,62 км);

77) ул. Губанова от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе (1,14 км);

78) ул. Губанова от ул. Ново-Садовой до ул. Солнечной (0,27 км);

79) ул. Елизарова от ул. Победы  до ул. Енисейской (0,91 км);

80) ул. XXII Партсъезда от ул. Ново-Садовой до ул. Солнечной (0,26 км);

81) ул. Трудовая от ул. Георгия Ратнера до ул. XXII Партсъезда, от ул. Лозовая до ул. Аткарская (0,58 км);

82) ул. Александра Матросова от ул. Нагорная до ул. Красных Коммунаров (2,04 км);

83) ул. Авиационная от ул. Ново-Урицкая до ул. Клиническая (0,56 км);

84) ул. Клиническая от ул. Авиационная до ул. Дзержинского (0,84 км);

85) ул. Печерская от ул. Митирева до ул. И. Булкина (1,03 км);

86) ул. Структурная от ул. Дзержинского до ул. Промышленности (0,76 км);

87) ул. Чапаевская от ул. Ульяновская до Студенческого пер. (0,24 км);

88) ул. Красных Коммунаров от ул. XXII Партсъезда до ул. Александра Матросова (0,68 км);

89) ул. Ново-Урицкая от ул. Пятигорская до ул. Авиационная (0,7 км);

90) ул. Пятигорская от ул. Мечникова до ул. Ново-Урицкая (0,77 км);

91) ул. Революционная от ул. Скляренко до ул. Гая (0,55 км);

92) ул. Воронежская от ул. Вольской до ул. Физкультурной (0,93 км);

93) ул. Ново - Вокзальная от Московского шоссе  до ул. Солнечной (1,10 км);

94) ул. Ново - Вокзальная от  Московского шоссе до ул. Победы (3,34 км);

95) ул. Молодогвардейская от ул. Полевой до ул. Маяковского (0,16 км);

96) ул. Ульяновская от Волжского проспекта до берега р. Волги (0,09 км);

97) 3-я Просека от ул. Ново-Садовой до ул. Советской Армии (1,17 км);

98) ул. Гагарина от ул. Московского шоссе до ул. Тухачевского (0,31 км);

99) ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло (0,27 км);

100) ул. Стара-Загора от ул. Ташкентской до ул. Алма-Атинской (1,46 км);

101) проспект К. Маркса (8,08 км);

102) ул. Буянова от пер. Гончарова до  ул. Чкалова, от ул. Маяковского до сквера им. Мичурина (0,49 км);

103) Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральской до ул. Пугачёвский тракт (1,37 км);

104) Саратовский пер от  Пугачевского тракта до  ул. Хасановской (0,48 км);

105) ул. Чернореченская от ул. Киевской до ул. Клинической (0,77 км);

106) ул. Чернореченская от ул. Спортивной до ул. Владимирской (0,82 км);

107) ул. Лесная от ул. Полевой до Волжского проспекта (0,33 км);

108) ул. Лукачева от  Московского шоссе до ул. Гая, от ул. Революционной до ул. Ново-Садовой (1,1 км);

109) ул. Металлургическая от ул. Воеводина до ул. Товарной (0,33 км);

110) ул. Кабельная от пр. Кирова до границы с Советским районом (1,65 км);

111) ул. Блюхера от ул. Ивана Булкина до ул. Советской Армии (1,22 км);

112) ул. Л. Шмидта от ул. Ново-Садовой до переправы Октябрьский спуск (0,89 км);

113) ул. Дзержинского от ул. Мориса-Тореза до ул. Партизанской (0,89 км);

114) ул. Свободы от ул. Г. Ратнера до ул. 22 Партсъезда (0,23 км);

115) ул. Г. Ратнера от ул. Дыбенко до ул. Запорожской (0,61 км);

116) ул. Воронежская от ул. Ставропольской до ул. Черемшанской (0,55 км);

117) ул. Балаковская от ул. Промышленности до ул. Авроры (0,72 км);

118) ул. Серноводская от ул. Магистральной до ул. Офицерской (0,8 км);

119) ул. Изыскательская от ул. Магистральной до ул. Краснопресненской (1,22 км);

120) ул. Офицерская от Зубчаниновского шоссе до ул. Изыскательской (0,89 км);
121) проезд вдоль сквера "Октябрь", от ул. Донской до Красноглинского шоссе (0,19 км);

122) ул. Гая от ул. Луначарского до ул. Врубеля (1,4 км).

Кроме того, на 2018 год запланированы средства областного бюджета на погашение кредиторской задолженности, сложившейся за 2017 год по состоянию на 01.01.2018, в объеме 4 293,8 тыс. руб. Данная задолженность в  1 квартале 2018 года оплачена в полном объеме.   
Итого в рамках Соглашения объем выполненных работ в 2018 году составил 1 215 840,6 тыс. руб.  Кассовый расход на 01.01.2019 по ремонту автомобильных дорог в рамках софинансирования с учетом кредиторской задолженности составил 1 220 134,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1 103 413,7 тыс. руб. 
Мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятия 4, 5 и 9 реализовывались в рамках Соглашения с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области о предоставлении в 2018 году в бюджет городского округа Самара субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, в соответствии с которым установлена доля средств областного бюджета в общем объеме финансирования 90,4 %, соответственно доля средств городского бюджета в общем объеме финансирования 9,6 %.
10. В 2018 году за счет средств инвесторов планировались работы по мероприятию «проектирование и строительство линии троллейбусов».

В связи с отсутствием инвесторов мероприятие не реализовано.
3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

К основным факторам, оказавшим влияние на исполнение (неисполнение) мероприятий Программы в 2018 году, можно отнести изменение объемов финансирования Программы, предоставление недостаточного количества средств из вышестоящих бюджетов, отсутствие инвестиций на выполнение работ и недобросовестное исполнение подрядчиками своих обязательств.
3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных  на выполнение мероприятий,  а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы  

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (по форме, представленной в таблице № 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара) указаны в приложении к данному отчёту.
3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 г. № 1167, были внесены изменения в редакциях постановлений Администрации городского округа Самара от 06.04.2018 № 251, от 05.07.2018 № 518, от 30.08.2018                 № 691, от 30.11.2018  № 958, 28.12.2018 № 1076.
3.7. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году
Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году складываются из оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году, и составляет 80 % (выполнено 8 мероприятий из 10 запланированных).
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле:
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где:

N - количество показателей (индикаторов) Программы;
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План.

n

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);
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Факт.

n

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном периоде;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном периоде.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за 2018 год составил 415,1 %.
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Комплексный показатель эффективности R за 2018 год составил                        415,1 %. 
Таким образом, с учетом оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы (80%) и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R = 415,1 %) реализация программы  за 2018 год признается эффективной.
Кроме того, в соответствии с Указом президента Российской Федерации  от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности  деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» эффективность деятельности ОМС в сфере дорожной деятельности оценивается таким показателем как «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения». За 2018 год данный показатель сложился на уровне 50,41 %, в 2013 году аналогичный показатель составлял 72,15 %.
3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения целей и задач, установленных Программой, необходимо дополнительное финансирование мероприятий Программы, а также привлечение средств вышестоящих бюджетов. Такие мероприятия как строительство, капитальный ремонт и реконструкции автомобильных дорог являются капиталоемкими, с долгосрочным сроком реализации их выполнение затруднительно без привлечения дополнительных средств.
В целях достижения максимального эффекта в реализации мероприятий Программы срок ее действия продлен до 2021 года.
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	3.9. Результаты достижения значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) за годы, предшествующие отчетному году
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году

	№п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %)

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
	км
	-
	-
	1322,7
	233,1
	138,8

	2
	Увеличение протяженности линии троллейбусов
	км
	-
	-
	-
	-
	-
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	3.10. Результаты достижения значений  показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) за годы, предшествующие отчетному году
Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году



	Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году
	%
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	0
	0
	564,3
	137,6
	101,0


Заместитель главы городского округа –

          руководитель Департамента                                                     О.В. Ивахин              

Ю.К. Пичугина 
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