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Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальной программы  городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» 
на 2013-2022 годы за 2018 год
1. Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы (далее - Программа), утвержденная постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947.
2. Цели и задачи  муниципальной программы
Целями Программы являются:

· обеспечение водоотведения дождевых сточных вод с территории существующей и планируемой застройки в соответствии с генеральным планом городского округа Самара;

· улучшение благоустройства и экологической обстановки в городском округе Самара;

· повышение надежности работы системы дождевой канализации в соответствии с нормативными требованиями;

· выполнение природоохранного законодательства и охрана водных объектов от загрязнения.

Достижение данных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

· строительство новых объектов дождевой канализации;

· реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов дождевой канализации;

· прочистка выпусков дождевой канализации.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования. 

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год
За 2018 год реализации исполнителями Программы были достигнуты следующие результаты:
· пропущено количество стоков – 24 542,0 тыс. м3, в том числе с селитебной территории – 14 604,8 тыс. м3, в том числе в рамках муниципального контракта – 12 046,1 тыс. м3, сверх муниципального контракта – 2 558,7 тыс. м3, от прочих потребителей – 9 937,2 тыс. м3;
· выполнено мероприятие Программы «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт напорного коллектора дождевой канализации до врезки в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе»;
· начато проектирование в части мероприятия Программы «Мероприятия, направленные на обеспечение водоотведения дождевых сточных вод с территорий, находящихся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-й просеки в г. о. Самара (проектирование)»;
· начато проектирование в части мероприятия Программы «Очистные сооружения дождевой канализации "Чкаловские"».
3.2. Результаты достижения значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год
	N п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей
(индикаторов) муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей  (индикаторов) муниципальной программы
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плано-вые
	фактически достигнутые
	
	

	1
	Процент охвата системами водосбора территории городского округа Самара
	%
	51,7
	53,2
	      102,9 %
	Департамент городского хозяйства и экологии Администра-ции городского округа Самара 
	Муниципаль-ное предприятие городского округа Самара «Инженерные системы». Причиной перевыпол-нения индикатора послужил тот факт, что фактическая протяжен-ность сетей дождевой канализации (377 км) превысила плановую (366 км)

	
	Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году
	      102,9 %
	
	


	3.9. 
	3.3.  Результаты достижения значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

	№п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %)

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	Процент охвата системами водосбора территории городского округа Самара
	%
	-
	100
	100,4
	102,9


3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных                             (с указанием причин) в установленные сроки
В рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- транспортировка сточных дождевых вод;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт напорного коллектора дождевой канализации до врезки в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе;

- мероприятия, направленные на обеспечение водоотведения дождевых сточных вод с территорий, находящихся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-й просеки в г. о. Самара (проектирование);
- проектирование в части мероприятия Программы «Очистные сооружения дождевой канализации "Чкаловские"».
Мероприятие Программы «Транспортировка сточных дождевых вод».
Лимит на 2018 год – 170 367,0 тыс. рублей, в том числе: 95 785,0 тыс. рублей - средства городского округа Самара, 74 582,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
В отчетном периоде за счет средств городского округа Самара заключен муниципальный контракт от 23.07.2017 № 49-МЗ/17 с МП «Инженерные системы», в рамках которого выполнены работы по транспортировке стоков в количестве 12 046,1 тыс. м3 на сумму 95 784,8 тыс. рублей. Кассовый расход составил 95 784,8 тыс. рублей или 100 % от плана года. 
Кроме того, за счет средств внебюджетных источников выполнены работы по транспортировке стоков в количестве 12 495,9 тыс. м3 на сумму 91 250,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 91 250,3 тыс. рублей или 122,3 % от плана года.
Работы, запланированные по мероприятию на 2018 год, выполнены в полном объеме.
Мероприятие Программы «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт напорного коллектора дождевой канализации до врезки в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе» выполнено в полном объеме за счет средств МП г. о. Самара «Инженерные системы».
План на 2018 год – 2 992,8 тыс. рублей.
Кассовый расход за 2018 год составил 2 467,3 тыс. рублей.

Мероприятие Программы «Мероприятия, направленные на обеспечение водоотведения дождевых сточных вод с территорий, находящихся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-й просеки в г. о. Самара (проектирование)». 
Лимит на 2018 год – 3 505,1 тыс. рублей.
На 2018 год было предусмотрено выполнение предпроектных работ по объекту в рамках муниципального контракта от 08.11.2016 № 00462 с ООО научно-производственная фирма «ЭКОС». Принято объемов по актам выполненных работ в 2018 году на сумму 3 505,0 тыс. рублей. Кассовый расход за 2018 год составил 3 505,0 тыс. рублей. 

Работы, запланированные по мероприятию на 2018 год, выполнены в полном объеме.

Мероприятие Программы «Очистные сооружения дождевой канализации "Чкаловские"». 
Лимит на 2018 год – 2 600,0 тыс. рублей.
На 2018 год было запланировано выполнение предпроектных работ в рамках муниципального контракта от 10.01.2018 № 71486 с ООО «КуйбышевВодоканалПроект». Принято объемов по актам выполненных работ в 2018 году на сумму 2 600,0 тыс. рублей, кассовый расход за 2018 год составил 2 600,0 тыс. рублей.

Работы, запланированные по мероприятию на 2018 год, выполнены в полном объеме.

3.5.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Мероприятия Программы, запланированные на 2018 год, выполнены в полном объеме.

 К основным факторам, оказавшим влияние на исполнение мероприятий Программы в 2018 году, можно отнести своевременное внесение изменений в Программу с целью приведения объемов финансирования Программы на 2018-2020 годы в соответствие с Решением Думы городского округа Самара от 05.12.2017 № 257 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также добросовестное исполнение своих обязательств всех участников Программы в процессе ее реализации. 
3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий,  а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы  

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (по форме, представленной в таблице № 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара) указаны в приложении к данному отчёту.
3.7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу
В муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947, были внесены изменения в редакциях постановлений Администрации городского округа Самара от 23.05.2018    № 380, от 31.08.2018 № 696, от 04.12.2018 № 968, от 28.12.2018 № 1069.
3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году
Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год складываются из оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году, и составляет 100,0 %.
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле:

[image: image1]
где:

N - количество показателей (индикаторов) Программы;
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План.

n

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);
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Факт.

n

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном периоде;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном периоде.
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Таким образом, с учетом оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы (100 %) и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R = 94,4 %) реализация программы за 2018 год признается высокой.
	3.10. 
	3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие 2018 году
Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие 2018 году



	Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году
	%
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	68,0
	100,9
	104,3
	103,8


3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях соблюдения природоохранного законодательства в части приостановки сброса неочищенных сточных вод в водные объекты в городском округе Самара утвержден план мероприятий по проектированию и строительству очистных сооружений на сетях дождевой канализации.

           Соответственно, обеспечение программы в последующие годы потребует значительных финансовых ресурсов. 

          Учитывая значимость реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы предлагается продолжить ее реализацию. 

Заместитель главы городского округа –

          руководитель Департамента                                                   О.В. Ивахин              

Ю.К. Пичугина 
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