

Утверждено:
Директор
ООО «ТеплоСфера»

И.Н. Дунев
2025 г.



Согласовано:
Главный инженер
ООО «ТеплоСфера»

С.В. Кизяев
09 2025 г.

ГРАФИК
подготовки объектов теплоснабжения ООО «ТеплоСфера»
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование котельной, адрес	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объём	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ООО «ТеплоСфера»												
Капитальный и текущий ремонт котельного оборудования												
1	Котельная Демократическая 134Г	Текущий ремонт котельного оборудования	шт.	1								
		Замена манометров	шт.	9								
		Проверка измерительных приборов на котельных (манометры, напорометры, сигнализаторы загазованности)	шт.	17								
		Текущий ремонт тепловой сети (набивка сальников и смазка запорной арматуры)	шт.	32								
		Текущий ремонт оборудования вентилиляции и теплоснабжения котельной	шт.	2								
		Замена запорной арматуры в ТКЗ	шт.	2								
		Повторные режимно-наладочные испытания тепловой сети										
	Покраска ПТРП		1									

Составил:
Начальник участка

Мухин М.В.